

議題清單

#	專案	追蹤標籤	狀態	優先權	主旨	被分派者	更新日期
74	享平方	Task	需求確認	Low	竣工資料	Rex Chen	2025-10-27 15:57
73	享平方	Task	需求確認	Low	階段性 [軟體] 工項結算 (缺失改善 & 小型驗收)	Jamie Lin	2025-10-27 15:54
72	享平方	Task	需求確認	Low	階段性 [硬體] 工項結算 (缺失改善 & 小型驗收)	Rex Chen	2025-10-27 15:55
71	享平方	Task	需求確認	Low	軟體工項確認	Jamie Lin	2025-10-27 15:51
70	享平方	Task	需求確認	Low	硬體工項確認	Rex Chen	2025-10-28 09:35
69	享平方	Task	需求確認	Low	節能評估表單	Rex Chen	2025-10-27 15:45
68	享平方	Task	需求確認	Low	UX 教育訓練 & 節能模式說明	Rex Chen	2025-10-23 10:59
67	享平方	Task	需求確認	Low	竣工與驗收	Rex Chen	2025-10-27 15:57
66	享平方	Task	需求確認	Low	AI節能率驗收<複驗>	Jamie Lin	2025-10-23 10:55
65	享平方	Task	需求確認	Low	AI系統上線<初驗>	Jamie Lin	2025-10-23 10:55
64	享平方	Task	需求確認	Low	AI智慧問答與知識庫系統 雲端(訂閱制)	Jamie Lin	2025-10-23 10:57
63	享平方	Task	需求確認	Low	Aioters insight 雲端版 (訂閱制)	Jamie Lin	2025-10-23 10:50
62	享平方	Task	需求確認	Low	OrionEnergy AI節能程式	Jamie Lin	2025-10-23 10:57
61	享平方	Task	需求確認	Low	SCADA對接之PLC建置	Jamie Lin	2025-10-23 10:48
60	享平方	Task	需求確認	Low	DDC / SCADA 程式修改與編輯	Rex Chen	2025-10-23 10:47
59	享平方	Task	需求確認	Low	冰水系統AI節能建置		2025-10-27 15:54
58	享平方	Task	需求確認	Low	資料庫數據收集	Jamie Lin	2025-10-23 10:46
57	享平方	Task	需求確認	Low	網路線佈線	Rex Chen	2025-10-23 10:45
56	享平方	Task	需求確認	Low	RS-485線路佈線	Rex Chen	2025-10-23 10:45
55	享平方	Task	需求確認	Low	CT安裝與盤內結線	Rex Chen	2025-10-23 10:45
54	享平方	Task	需求確認	Low	電表安裝	Rex Chen	2025-10-23 10:44
53	享平方	Task	需求確認	Low	電表裝設工程與能源申報		2025-10-27 15:53
52	享平方	Task	需求確認	Low	SCADA整合討論		2025-10-23 10:05
51	享平方	Task	需求確認	Low	Kick-off Meeting		2025-10-27 15:51
50	享平方	Task	需求確認	Low	系統規劃		2025-10-27 15:45
49	享平方	Task	需求確認	Low	現場勘查		2025-10-23 10:03
48	享平方	Task	需求確認	Low	專案啟動與規劃		2025-10-23 10:41
47	台中后里美光	Task	需求確認	High	讀取現場PLC點位寫入GSD的PLC	Jamie Lin	2025-10-22 15:25
45	世界先進Fab1	Task	需求確認	High	潛力分析報告	Eric Pan	2025-09-17 11:40
43	Aioters Insight	Task	關閉	High	Insight重構	Eric Pan	2025-09-22 12:54
42	力積電P1/2	Bug	關閉	High	分析失敗後點選參數，跳出尚未選擇場域	Jamie Lin	2025-09-17 11:51

#	專案	追蹤標籤	狀態	優先權	主旨	被分派者	更新日期
41	力積電P1/2	Bug	關閉	High	上傳檔案後點擊叉按鈕，重複上傳相同檔案，畫面未顯示	Jamie Lin	2025-09-17 11:51
40	力積電P1/2	Bug	關閉	High	未填寫物理限制時，會沒有線圖	Jamie Lin	2025-09-17 11:50
39	Aioters Insight	Task	開發中	Low	建立每兩週更新 insight demo 帳號密碼腳本	Eric Pan	2025-09-18 09:03
38	CRM_內部管理工具	Task	已上線/驗收中	Normal	CRM伺服器更新	Jamie Lin	2025-09-09 11:04
37	預測模型模組	Task	需求確認	Low	預測模組架構整理	Eric Pan	2025-09-09 11:25
36	Gatherer-數據收集器	Task	需求確認	Low	整合 PLC Reader 功能		2025-09-08 11:58
35	Gatherer-數據收集器	Task	測試中	Low	增加 InfluxDB 功能	Eric Pan	2025-09-08 15:14
34	力積電P1/2	Task	需求確認	Low	PID測試腳本-PID模組	Jamie Lin	2025-09-08 09:18
33	力積電P1/2	Task	關閉	Low	PID測試腳本-登入	Jamie Lin	2025-09-17 11:54
32	力積電P1/2	Task	關閉	Low	PID測試腳本-用戶	Jamie Lin	2025-09-17 11:54
31	力積電P1/2	Task	關閉	Low	PID 安裝說明文件	Eric Pan	2025-09-22 12:53
30	CRM_內部管理工具	Task	預備上線	Normal	新增LINE輸入拜訪紀錄	Jamie Lin	2025-09-09 11:04
27	力積電P1/2	Task	關閉	High	PID混淆程式碼	Eric Pan	2025-09-17 11:56
26	預測模型模組	Task	需求確認	Low	分析整合工具		2025-09-04 08:06
25	Aioters Insight	Task	需求確認	Low	數據分析	Eric Pan	2025-09-09 11:22
24	社群管理	Task	需求確認	Low	行銷網站		2025-09-04 05:50
23	社群管理	Task	需求確認	Low	Aioters官網		2025-09-04 05:50
22	補助計畫	Task	需求確認	Low	中央大學產學合作計畫		2025-09-04 05:47
21	補助計畫	Task	需求確認	Low	中央型SBIR計畫		2025-09-04 05:46
20	預測模型模組	Task	需求確認	Low	分析報告預測模型		2025-09-04 05:42
18	Aioters Insight	Task	需求確認	Low	KW預測模型	Eric Pan	2025-09-09 11:22
17	Aioters Insight	Task	需求確認	Low	RT預測模型	Eric Pan	2025-09-09 11:22
16	Aioters Insight	Task	需求確認	Low	變水溫預測模型	Eric Pan	2025-09-09 11:22
15	Aioters Insight	Task	需求確認	Low	報表管理	Jamie Lin	2025-09-09 11:22
14	Aioters Insight	Task	需求確認	Low	用戶管理	Jamie Lin	2025-09-09 11:21
13	Aioters Insight	Task	需求確認	Low	告警管理	Jamie Lin	2025-09-09 11:21
12	Aioters Insight	Task	需求確認	Low	首頁儀錶板	Jamie Lin	2025-09-09 11:21
11	Aioters Insight	Task	開發中	High	點位管理	Jamie Lin	2025-09-19 14:58
10	Aioters Insight	Task	需求確認	Normal	問答機器人	Eric Pan	2025-09-04 17:07
9	Aioters Insight	Task	需求確認	Normal	知識庫管理	Eric Pan	2025-09-09 11:21
8	VPCL動態壓差控制	Task	需求確認	Normal	VPCL動態壓差控制	Eric Pan	2025-09-04 07:35
7	力積電P1/2	Task	關閉	High	PID最佳化運算AI應用程式	Eric Pan	2025-09-17 11:56
6	澄清湖自來水廠	Task	已上線/驗收中	Low	PLC讀值控制	Eric Pan	2025-09-04 04:36